

中共六安市叶集区平岗街道工作委员会 关于深入推进和美乡村精品示范村创建工作的 通 知

各班子成员、街直各部门、和平村：

根据省、市、区相关文件要求和有关部署，为进一步细化量化和美乡村精品示范村创建工作内容，确保各项工作责任到人，快速推动，经街道党工委研究，决定实行“四个一”工作机制（即：“明确一把手牵头”、“成立一个工作协调组”、“实行每月一评比”、“每月召开一次专题例会”），现具体安排如下：

一、主要内容

由党工委主要负责同志牵头，成立工作协调组，相关班子成员及部门负责协调组日常工作。将工程建设类项目倒排工期，细化项目每周的实施内容，在每月一次的专题例会上对照完成情况进行打分评比，每月中旬和下旬开展两次调度，将 45 项创建任务指标量化细化，牵头负责人对照要求每月 1 号将最新指标完成情况上报协调组办公室，并附相关资料。

二、有关要求

1.工程项目类，牵头领导负责提前完成土地使用、生态环保、安全评估等前置审核，项目开工后按要求有序推进，在计划完工

时间前完成项目施工、验收及审计拨付等工作，并做好资料收集归档，项目办负责做好项目实施的程序保障；

2.软件资料类，按照谁牵头谁负责的原则，按计划要求扎实推进，并做好过程及成效资料收集归档；

3.每月计划实施的项目任务须在下个月的专题例会上汇报推进落实情况，并进行评比。对于计划实施项目推进落实到位、支撑材料收集齐整的予以表扬；对于计划实施项目推进程度落后、支撑材料收集缺漏的进行批评；并将该项任务落实情况作为年终考评重要依据。

4.所有创建任务的资料由和美乡村领导小组办公室负责收集，扎订成册，党政办负责创建任务的进度调度。

附件：1.和平村和美乡村创建工作协调组成员名单

2.和平村和美乡村精品示范村创建任务进度分解表

3.和平村和美乡村 2024 年重点项目推进情况

4.和平村和美乡村调度考评表

中共六安市叶集区平岗街道工作委员会

2024 年 6 月 16 日

附件 1

和平村和美乡村创建工作协调组成员名单

组 长：台德锐 党工委书记
第一副组长：辛乃光 党工委书记、办事处主任
副 组 长：刘 杰 党工委书记、政协联络组组长
陆 宇 党工委委员、办事处副主任
朱敬梅 党工委委员、组织委员
成 员：彭良成 农村建设发展中心主任
董绪虎 党群服务中心主任
张 舰 网格化服务管理中心副主任
李治政 农村发展建设中心副主任
吴东升 和平村党总支书记、村委会主任

领导小组下设办公室，办公室设在农村建设发展中心，辛乃光兼任办公室主任，负责综合协调及打分评比，刘杰、陆宇兼任办公室副主任，负责相关资料收集归档等工作，农村建设发展中心全体成员、和平村全体村干部任办公室成员，负责日常工作。

附件 2

和平村和美乡村精品示范村创建任务进度分解表

序号	任务类型	考核指标任务内容	相关工作或配套项目	责任人	推进情况
1	乡村产业	因地制宜发展主导产业，形成 1—2 个特色产业。	标准化果园建设项目	彭良成	
			老果园改造提升项目	彭良成	
			万户果岭庭院建设工程	尤俊杰	
			主题民宿	刘杰	
2		依托特色主导产业，促进一二三产业融合发展。	开展丰富多彩的文旅活动，桃花梨花艺术节、鲜桃采摘节、全国山地自行车大赛、果岭运动公园活动等	朱敬梅	
			江淮果岭现代农业服务中心（果岭农事服务中心）项目	陆宇	
3		形成具有地域特色和竞争力的农产品品牌。	特色品牌创建（和平特色农产品，包括羊、鹅等）	彭良成	
4		新型农业经营主体或村集体进行规模经营比重达 60%以上，充分带动小农户共同发展。	农业规模经营方面相关资料收集	刘杰	
5		土地综合整治有效开展；整村推进高标准农田建设；农田水利设施合理配置，养护到位，骨干灌排渠系建筑物配套率 100%。	高标准农田建设项目	刘杰、董绪虎	
			和平村农业用水建设提升项目	陈正友	
6		村级寄递物流综合服务站等快递配送体系健全，农（副、特）产品营销渠道畅通。	电商和物流体系建设，依托果岭协会，建设和平村电商物流网点，建设水果冷链仓储中心。（已建成一处）	陆宇	

7		常住居民人均可支配收入水平高于县域平均水平 5.0%以上。	拓宽农民增收渠道，通过万户庭院种植、村集体经济分红、产业帮扶、务工等各类增收举措，做好资料收集。	桑华亮	
8		集体经济年经营性收入达到 50 万元以上，且高于县域村均 20%以上；村级财务合理收支，无不良债务。	村集体经济审计报告，每年谋划新增 1-2 个集体经济项目，不断壮大集体经济实力。2023 年底突破 100 万元。	朱敬梅	
9	乡村人才	定期开展农民素质提升和技能培训等活动，乡村产业带头人的领富效应明显。	乡土人才培育计划	刘杰	
10		培育民间艺人、能工巧匠、非遗传承人等多元化乡土人才。	技能人才优选计划	朱敬梅、董绪虎	
11		有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡。引进返乡科技、经营管理和职业技能等创业创新人才投身乡村建设。	创业人才孵化计划	刘杰	
12		农民和农村人才职称评定渠道畅通。	扩宽农民和农村人职称评定渠道	董绪虎	
13		选树一批乡村人才先进典型，对作出突出贡献的各类人才，给予表扬和奖励。	对突出贡献的各类人才，召开相关表彰大会给予表扬和激励	董绪虎	
14	乡村文化	积极开展新时代文明实践工作。推进移风易俗，革除，倡导文明新风。	常态化开展新时代文明实践活动，收集移风易俗、乡风文明相关资料。	桑华亮	
15		广泛开展“最美家庭”、“最美婆媳”等先进典型评选，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。	常态化开展各类评比评选等赛事活动，每年评选最美系列、好人系列、优良家风系列 30 人次；组织乡村村晚、广场舞大赛，承办全国山地自行车大赛。	闵星国、桑华亮	
16		按照需求，建设乡村文化礼堂、综合文化站、法治文化阵地等乡村文化场所。	和平乡村幸福邻里中心	朱敬梅	
17		组织开展群众性文体活动，如“四季村晚”、广场舞展演、民俗文化活动、文艺演出、讲座展览、体育比赛等。	举办群众性“乡村村晚”，利用“五色”周末活动开展广场舞、舞龙舞狮等民俗表演、借助运动公园 B 区资源开展体育比赛等活动。		

18		建设满足需求的小公园或小广场等。根据实际配备体育设施。经常性组织开展群众性文体活动。	结合农村人居环境整治完成建设内容	尤俊杰、朱敬梅	
19		合理改造利用闲置传统建筑或公共空间，建有村史馆或农耕文化主题类博物馆。	村史馆布展	桑华亮	
20		民俗、传统工艺、传统戏剧等非物质文化遗产得到有效保护和传承。	依托和平村文化俱乐部，挖掘舞龙舞狮民俗人才，常态化开展活动，做好相关资料收集。	朱敬梅	
21	乡村生态	常住农户无害化卫生厕所普及率100%；中心村公厕达到 GB/T38353—2019 标准；厕所粪污有效处理率100%，无直排、乱泼乱倒现象。	三大革命——农村卫生厕所改造提升项目	彭良成	
22		生活垃圾无害化处理率 100%，因地制宜推进农村生活垃圾源头减量、分类处理和就地、就近资源化利用。	三大革命——垃圾常态化治理项目	尤俊杰	
23		开展清淤疏浚，确保农村水系畅通，水体及河岸周边干净整洁；村域内无黑臭水体，生活污水治理率达 95%以上；处理设施运行正常。	三大革命——污水处理设施项目	尤俊杰	
24		编制完成“多规合一”村庄规划。能够结合自然禀赋，科学安排村庄内用地空间，彰显乡土特色，突出宜居宜业，体现文化传承。	村庄规划编制	董绪虎	
25		在新建农房和改造农房中，推广农房设计图集，村庄建筑风貌整体协调。开展乱搭乱建、乱堆乱放和彩钢瓦使用规范治理。	中心村建设	闵星国、董绪虎、戚洲	
			乱搭乱建规范化整治，乡村人居环境乱搭乱建规范化整治工作，常态长效。	尤俊杰	
26		开展“四旁绿化”和“五小园”种植，推广使用乡土树种、乡土花草，开展生态修复，应绿尽绿，养护良好。古树名木和森林资源有效保护。	江淮果岭提质增效工程——万户果岭庭院建设工程、古树修复保护	尤俊杰、殷传友	

27	乡村生态	秸秆、农膜、农药化肥包装等农业生产废弃物得到有效回收或利用；规范畜禽散养行为，规模化畜禽粪污全部无害化处理，资源化利用率达 88%。	常态化开展江淮果岭无塑行动，建立有奖回收机制，设置垃圾分类装置。	彭良成	
			规范散养畜禽行为，指导群众搭建美观实用圈舍；结合畜禽养殖企业布局，建设畜禽粪污处理系统，制定回收畜禽废弃物有奖实施办法。	彭良成	
28		引导农户在房前屋后和庭院栽植果蔬、花木等美化庭院环境，常住农户美丽庭院达标率 50%以上。	江淮果岭提质增效工程——万户果岭庭院建设工程	尤俊杰、殷传友	
29		鼓励选用村庄闲置建材以及旧农具、老物件等用于村庄建设，融入乡愁记忆，体现地域特色，避免尺度过大、过度硬化。	特色乡土节点景观打造，史河干渠步道及微景观项目	朱敬梅	
30		通村主干道达到双车道四级公路标准，村内道路全面入户，道路安全设施规范齐全。推进农村充电基础设施建设共享。建制村通达公交。	村庄道路提升项目	刘杰	
			公共停车场	陆宇	
31		农村自来水普及率达 95%以上，全面实现 24 小时供水。水质达标率 90%以上。	农饮水工程，软件资料收集。	陈正友	
32		供电可靠，广播、电视、电话、邮政、快递、网络等覆盖到村，杆线架设有序，村内主干道和公共场所照明设施齐全。	农村基建，强弱电杆线综合整治，软件资料收集。	董绪虎	
33		建有具备办公议事、活动组织、教育宣传、文体娱乐、便民服务等功能的村级综合服务场所，提供为民办事全程代理服务。	和平乡村幸福邻里中心	朱敬梅	
34		建立完善村庄公共基础设施、人居环境等长效管护机制。	农村人居环境工作,软件资料收集。	尤俊杰	
35	义务教育巩固率稳定在 99%以上，义务教育阶段适龄儿童无因贫失学辍学。	教育，软件资料收集。	陆宇		

36	乡村生态	居民基本医疗保险参保率 95%以上；城乡居民基本养老保险待遇发放率 100%。	医保，软件资料收集。	董绪虎	
37		建有标准化卫生室，并提供基本公共卫生服务。	村级医疗卫生工作，软件资料收集。	陆宇	
38		建有村养老服务中心并正常运行，提供基本养老服务。	养老中心建设，软件资料收集。	朱敬梅	
39	乡村组织	党建引领作用明显，党组织政治核心作用和党员先锋模范作用充分发挥。各类村级组织健全并规范运行。	村级组织情况，软件资料收集。	朱敬梅	
40		有服务性、公益性、互助性社会组织和农村志愿服务队伍	“无事”找书记党建引领基层社会治理，软件资料收集。	陈国涛、戚洲	
41		村级重大事务实行民主决策。村级小微权力明晰，村级事务运行规范。	小微权力，软件资料收集。	江雅	
42		村规民约内容全面、合法合规，知晓度高，各项制度落实到位。	村规民约，软件资料收集。	桑华亮	
43		科学设置网格，实施网格化管理，推进乡村管理服务数字化。	网格化管理工作，相关资料收集。	陈国涛、戚洲	
44		建设农村诚信体系。运用“积分制”“清单制”等方式治理。	乡风文明积分超市激励项目，相关资料收集。	陈国涛、戚洲	
45		建有相应的防灾应急设施和避灾场所，建立防灾避灾应急预案，并开展演练。在重要地段安装社会治安视频监控系统，并正常运行。	建设应急避难场所，建立预案，实施应急避难演练。	陈国涛、戚洲	

附件 3

和平村和美乡村 2024 年重点项目推进情况（__月）

序号	项目名称	资金(万元)		建设内容	当前进度	每周项目实施计划	每周项目计划落实情况	月度项目实施情况汇总	牵头责任人
		政府投资	社会投资						
1	果岭农事服务中心项目	200	/	以果园为载体，运用物联网等先进技术实时掌握果树生长情况，结合果园管理做好周边环境提升，改造设施用房约 150 平米，打造智能化果园，推动江淮果岭提质升级，促进农业增效和农民增收，提升农业农村现代化水平。	项目已开工。	第一周：			陆 宇
						第二周：			
						第三周：			
						第四周：			

2	和平乡村幸福邻里中心	500	/	改造乡村综合性便民服务综合体，包括新时代文明实践站、乡村文化俱乐部、老年人活动中心、少儿活动中心及村史馆等。	项目已挂网。	第一周：			朱敬梅
						第二周：			
						第三周：			
						第四周：			
3	江淮果岭旅游道路提升项目	400	/	对核心区环线龙秦路等路段进行改造提升，铺设沥青路面，沿路环境提升等，对原有史河干渠路增设健身步道，沿途设置微景观节点等。	项目即将开标，预计本月中旬开工。	第一周：			朱敬梅
						第二周：			
						第三周：			
						第四周：			
4	标准化果园建设项目	/	120	以“一体六化”模式建设标准化果园，开展土壤改良、种植优质果树，实施钢架拉枝技术。	已完工。按照“一体六化”模式完成180亩菜湾	已完工	已完工		彭良成

					家庭农场、290亩百草地果木种植有限公司桃基地标准化果园建设。				
5	老果园改造提升项目	/	500	嫁接优质桃梨品种，安装防护网、棚架、水肥一体滴灌设施等。	已完工。华农种植专业合作社精品果园100亩，万锦合作社精品果园150亩，猕多多猕猴桃基地240亩已完成。	已完工	已完工		彭良成
6	和平村精品民宿项目	320	100	改建面积1600平方米，并配套建	已开工，预计6	第一周：			刘 杰

				设知青食堂、农产品展示中心等设施。	月底完工。	第二周：			
						第三周：			
						第四周：			
7	美丽庭院项目	120	/	对果岭核心区开展小果园、小花园小菜园建设，进行立面提升改造。	已开工，预计6月底完工。	第一周：			尤俊杰
						第二周：			
						第三周：			
						第四周：			
8	江淮果岭旅游道路提升项目（二期）	500	/	对果岭核心区长冲路、龙岗路、果岭路、红旗路等路段改造提升，铺设沥青路面。	已开工，预计6月底完工。	第一周：			刘 杰
						第二周：			
						第三周：			

						第四周：			
9	农村卫生厕所改造提升项目	50	/	新建 2A 级旅游公厕 2 座。	项目完成设计及造价组价，即将挂网。	第一周：			彭良成
						第二周：			
						第三周：			
						第四周：			
10	杆线整治项目	50		对村域主干道范围内杆线进行序化整治，提升人居环境	已完工。	已完工	已完工		董绪虎
11	和平村农业用水提升项目	420	/	完成配套渠道新建及疏浚，当家	项目已启动，正	第一周：			陈正友

				塘扩容整修，建设综合性农业用水保障工程，为果岭提供用水保障。	在完善设计。	第二周：			
						第三周：			
						第四周：			
12	污水处理设施项目	200	/	新建集中式污水处理系统 2 套及相关管网配套。对村部中心村污水处理设施进行扩容提升，新增管道 2.5 公里。	已开工，预计 8 月完工	第一周：			尤俊杰
						第二周：			
						第三周：			
						第四周：			
13	森林公园项目	200	/	在运动公园 B 区进行改造提升，打造森林主题公园	项目已入库，正在完善设计	第一周：			陈国涛
						第二周：			
						第三周：			

						第四周：			
14	江淮果岭村庄公园整治提升项目	200	150	提升完善江淮果岭村庄景区核心区基础设施，新建吊桥 1 座，整修当家塘 5 口，整修内部道路 4.3 公里，整理苗圃基地约 80 亩	项目正在设计	第一周：			朱敬梅
						第二周：			
						第三周：			
						第四周：			

附件 4

和平村和美乡村调度考评表

考评对象	资料收集（40 分）	包保路段（60 分）	项目进度（加分制）	总分
闵星国				
刘 杰				
尤俊杰				
殷传友				
陈国涛				
江 雅				
桑华亮				
陆 宇				
朱敬梅				
刘维俊				
彭良成				
董绪虎				
戚 洲				

