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平办〔2022〕5号

六安市叶集区平岗街道党政办公室关于

印发《六安市叶集区平岗街道 2022年度农村

户厕改造实施方案》的通知

各村、街直相关单位：

现将《六安市叶集区平岗街道 2022年度农村户厕改造实施

方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

六安市叶集区平岗街道党政办公室

2022年 2月 17日

六安市叶集区平岗街道 2022年度农村
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户厕改造实施方案

为全面贯彻落实“十四五”末普及卫生厕所的总目标和省、

市区有关工作会议精神，进一步做好我街道农村改厕工作，现就

深入推进我街道 2022 年度农村户厕改造工作制定如下实施方

案。

一、总体要求

（一）目标任务

本年度我街道计划完成 270户无害化卫生厕所改造任务。主

次干道沿线农户带头改厕；所在地的行政、企事业单位带头改厕，

所有行政村的村部、学校、卫生室等公共场所带头改厕；党员、

干部、国家公职人员及其直系亲属带头改厕。在集中改造阶段，

同步实施粪污治理。

（二）任务分解

2022年我街道总任务 270户，其中五楼村 80户、富岗村 60

户、双井村 40户、芮祠新村 60户、五里桥村 30户。

（三）基本原则

1．以人为本，尊重民意。建立完善公众参与机制，保障群

众的决策权、参与权和监督权，动员广大群众参与农村改厕工作。

2．政府引导，协同推进。建立政府统一部署、公共财政扶

持、专业服务相结合的推进体制，实行区、街道、村、户四级联

动，分级负责。
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3．示范带动，整村实施。通过示范村、示范户的示范作用，

引导群众主动改厕；以行政村为单位，整村组织实施农村改厕工

作。

（四）加强标准宣贯执行

要严格按照《农村三格式户厕建设技术规范》《农村三格式

户厕运行维护规范》《农村集中下水道户厕建设技术规范》3 项

国家标准执行农村改厕工作，严把农村改厕技术模式、产品质量、

施工质量、竣工验收、维修服务、粪污处理等关键环节。要将技

术规范作为农村改厕技术培训班必学内容，对街村干部和改厕施

工人员进行系统培训。要将标准主要内容向广大农民群众宣传，

特别是已改户、在改户和有改厕需求的农户。

二、改厕对象、补助标准和实施主体

（一）改厕对象。农村户用无害化卫生厕所改造的重点是达

不到卫生厕所标准的农村户用厕所。举家外出（1年以上）且书

面征求意见不愿改厕的农户数、三年内有搬迁计划的农户以及空

挂户和书面征求意见放弃改厕的农户可暂不列入改厕计划。

（二）补助标准。按照政府补助引导、群众投工投劳相结合

的原则，多方筹集改厕资金。针对此次农村户厕改造区财政每户

补助 2200元（含省、市补助资金），由街道统一组织招标实施。

以下情形不列入补助范围：一是不按规定标准建设；二是验收不

合格的户厕。鼓励农户以自备砖、砂石、水泥建筑材料或以出工

等形式参与改厕。
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（三）实施主体。街道作为农村户厕改造的实施主体，负责

将任务落实到农户，组织招标、施工、验收及农户改厕信息系统

录入等工作。按照应数量服从质量，任务服从时效，改一户、成

一户、用一户，在具体实施过程中，超任务数完成的，超出部分

原则上仍按照每户 2200元进行补助。户改厕造价低于每户 2200

元的，剩余资金作为改厕后期管理维护资金使用，超出每户 2200

元的，超出部分由街道自行筹措。

三、实施步骤

（一）科学制定改厕计划。综合考虑本街道的农村人居环境

整治任务、建设管理能力、地方财力等因素，合理制定改厕工作

实施方案，明确政策措施、工程进度计划、资金安排，按照优先

入室、确保进院原则，积极稳妥有序推进，提出改厕任务和时间

节点安排，对于饮用水水源保护区、风景名胜区、生态保护区（带）

内的村庄优先安排。

（二）合理选择改厕模式。按照群众接受、经济适用、维护

方便、不污染公共水体的要求，因地制宜，合理确定农村户用无

害化卫生厕所改造模式。在污水管网覆盖地区使用完整下水道式

水冲厕所；在污水管网覆盖不到的地区推广使用三格或四格化粪

池式厕所；对已建有沼气池并符合改造条件的农户，推荐使用三

联通沼气池式厕所。在饮用水水源保护区、旅游景区、生态保护

区（带）内及其它有条件的村庄，推荐以自然村为单位配建相适

应的污水处理设施，使用完整下水道式水冲厕所，实现生活污水
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达标排放。

（三）严格执行改厕流程。充分考虑农民长远需求，超前谋

划，按照统一设计、统一验收的原则实施改厕工作。充分尊重农

民意愿，农民是乡村的主人，也是乡村振兴的主体。农村厕所是

为农民而建，要坚持一切为了农民、一切依靠农民的导向，充分

尊重农民意愿，在农民自愿的前提下推进改厕，不能替农民做主、

搞强迫命令，暂时不愿改的可以缓一缓。做好宣传发动，通过发

放明白纸、入户讲解、实地参观等方式，充分调动农民参与改厕

的积极性和主动性，做到农民知情、农民自愿、农民参与、农民

满意。研究完善先建后补、以奖代补资金投入机制，避免政府大

包大揽。鼓励探索政府定标准，农民自愿改厕，验收合格进行补

助的方式。不能简单推行农民零费用改厕，要让农民承担适当费

用，引导他们自觉建设、使用、爱护、维护厕所设施设备。

（四）加强施工技术指导。区农业农村局、环保、爱卫、住

建等部门负责对改厕工作进行培训指导，各街道在工程开工前要

对具体负责人员和施工人员进行改厕技术规范专业培训，保证管

理和施工人员掌握技术，按规范施工。

（五）强化工程及产品质量监督管理。建立健全农村改厕工

程及产品质量监督管理制度，加强改厕施工现场质量巡查与指导

监督。每批产品必须由区市场监督管理局进行抽检，抽检合格后

方可使用，改厕施工必须由有资质的施工队伍承担，施工人员需

经过培训。落实工程质量和安全责任制，施工队伍要承担保修和
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返修责任，确保工程质量符合施工及验收标准。

（六）合理安排年度时间节点

第一阶段：2 月 10日前。主要任务是宣传发动，利用春节

期间大多数群众在家，进行调查摸底，将任务落实到农户，确定

本年度改厕户数、改厕模式和产品。

第二阶段：2月 11日-3月 10日。主要任务是组织招标、对

改厕工作管理人员和施工队伍进行培训。

第三阶段：3月 11日-9月 30日。主要任务是施工、验收及

农户改厕信息系统录入等工作。

第四阶段：10月 1日-12月 31 日。区级核查验收，总结经

验，完善档案、迎接省、市核查验收等工作。

（七）组织开展项目验收

根据市委农办《关于进一步加强和规范农村改厕建设与管理

工作的通知》和《农村三格式户厕建设技术规范》为标准，街道

安排相关部门对改建厕所进行核查验收，验收环节必须要求群众

参与验收。

（八）完善信息报送制度

严格执行工作进度旬报制度，各村每月 10日、20日、30日

前将农村改厕进度情况报农村建设发展中心。各村要以简报、信

息等形式，定期或不定期报送改厕工作成效、经验做法、存在问

题和工作建议等情况。

四、改厕技术标准
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要严格按照《农村三格式户厕建设技术规范》《农村三格式

户厕运行维护规范》《农村集中下水道户厕建设技术规范》3 项

国家标准执行农村改厕工作。

五、长效机制

（一）建立改厕长效管护机制

长效机制是巩固改厕成果的根本保证，在厕所改造结束后，

要继续做好检查维修、定期清理、粪渣资源化利用等后续管理工

作，形成建、管、修、用并重的长效管护机制，做到“六有”：

有服务场所，建立健全农村改厕管护服务站；有制度，明确粪污

收集处理具体实施办法和责任人；有标准，明确维修、抽取、转

运、处理的具体要求；有队伍，配备精干高效、责任心强的管护

人员；有经费，保障日常管护专项经费，保障工作正常开展；有

督查，通过督查等多种途径推动管护机制的落实。发挥市场主体

作用，鼓励企业或个人参与厕具检查检修、粪污收运以及粪液粪

渣资源化利用等工作，形成管收用并重、责权利一致的改厕长效

管护机制。

（二）建立厕所粪污治理长效机制

对不能直接进入管网的厕所粪污，制定厕所粪污收集处理长

效机制，确保改厕之后产生的粪污管控率达到 100%。积极招引

粪污处理企业，接纳改厕后产生的粪渣，并进行资源化利用。由

政府引导，与苗木培育、林果种植、有机农作物种植等大型种植

企业（户）对接，将收集后的粪液作为有机肥使用。对有使用需
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求的散户，鼓励农户自行抽取粪液，自行施肥。粪液粪渣严禁随

意倾倒，造成新的环境污染。

探索政府购买服务、市场化运作等运行维护机制，研究制定

对粪液粪渣资源化利用企业在用地、用电、用水等方面的优惠政

策。同等条件下，优先使用粪肥资源化利用企业的产品，培育粪

液粪渣资源化利用市场。

附件： 1.六安市叶集区农村改厕项目过程管控表

2.六安市叶集区农村改厕项目验收表

3.六安市叶集区农村无害化卫生户厕移交书

4.农村三格式户厕建设技术规范

5.农村三格式户厕运行维护规范

6.农村集中下水道户厕建设技术规范
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附件 1

六安市叶集区农村改厕项目过程管控表
乡镇街 行政村 村民组

户主姓名 联系电话

改厕类型 改厕模式

管控内容 旱厕改造照片

现场勘查时间 年 月 日 改造前照片

安装设备材料进场

时间
年 月 日

改造中照片安装开始时间 年 月 日

安装结束时间 年 月 日

户主验收签字

改造后照片
村委会验收人员签

字

安装人员验收签字
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附件 2

六安市叶集区农村改厕项目验收表
乡镇街 行政村 村民组

行政村 村名小组

户主姓名 联系电话

家庭人数 民族

身份证号 是否建档立卡贫困户

是否有户口簿附件
是否有身份证或户口

簿复印件

施工单位或人员姓名
计划开工时间（该时间

决定认为年份）

施工负责人 负责人手机号码

是否有改厕申请表 是否有改测协议

改厕模式 化粪池容积（m³）

开工时间 竣工时间

验收时间 改厕农户满意度

¨满意 ¨不满意

签名：

验收人员签名

村(社)主要负责人签

名
改厕农户签名

备注
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附件.3

六安市叶集区农村无害化卫生户厕移交书

甲方: (移交方)

乙方: 项目户(接收方)

依据《六安市叶集区 年农村厕所改造及粪污资源化利

用实施方案》,特制定此移交书,具体内容如下:

—、甲方 年度建造(改造)的三格式无害化卫生厕所,

验收合格准予使用。现正式移交乙方使用,由乙方负责维护管理。

二、厕所化粪池、厕具质保期 1 年,质保期内厕具、化粪池

出现质量问题,维修由施工单位负责。超出质保期或因使用不当

造成的问题,维修费用由乙方承担。

三、乙方使用过程中应注意以下几点:

1、保持厕所内环境卫生,加强日常打扫清理,保持地面、墙

壁清洁,附属器具完好。

2、及时清理便器内粪渍尿垢,不将杂物丢入便器或化粪池，

安全盖板不得堆放杂物。

3、第三格粪池满时,及时清掏粪液,不得直排,确保无粪液溢

流。

4、不将洗澡水、厨房用水等生活污水接入化粪池。

5、室外温度达到 0℃以下时,注意做好防冻,防止水管、水

箱冻坏。

6、注意排气孔防火安全:清掏后及时盖好安全盖板,

甲方签章： 乙方签字：

年 月 日 年 月 日
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附件 4
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附件 5
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附件 6
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六安市叶集区平岗街道党政办公室 2022年 2月 17日印发


