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六安市叶集区姚李镇党委政府办公室
关于印发《姚李镇改厕工作实施方案》的通知

姚办〔2025〕3号

各村、镇直各单位：

现将《姚李镇 2025年改厕工作实施方案》印发给你们，请

遵照执行。

六安市叶集区姚李镇党政办公室

2025年 3月 18日
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姚李镇 2025年度农村户厕改造实施方案

为加快改善农村人居环境整治，不断提高农村人口生活质量

和环境质量，确保我镇改厕工作稳步有序推进，根据省市区相关

文件要求，现结合实际，制订本实施方案，请遵照执行。

一、目标任务

本年度我镇计划完成 239户无害化卫生厕所改造任务，其中

三格式改厕 139户，中心村纳管式改厕约 100户。乡、村主次干

道沿线农户带头改厕；所有行政村的村部、学校、卫生室等公共

场所带头改厕；党员、干部、国家公职人员及其直系亲属带头改

厕。在集中改造阶段，同步实施粪污治理。

1．持续推进户改厕项目改造及长效管护工作，确保 2013年

以来，各级财政支持的农村户用厕所改厕所达正常使用、群众满

意及管护到位目标。

2．全面完成 2025年各村上报的无害化卫生厕所的改造任务。

二、基本原则

1．以人为本，尊重民意。建立完善公众参与机制，保障群众

的决策权、参与权和监督权，动员广大群众参与农村改厕工作。

2．政府引导，协同推进。建立政府统一部署、公共财政扶持、



六安市叶集区姚李镇人民政府其他文件

.X
六安市叶集区姚李镇人民政府发布

— 3 —

专业服务相结合的推进体制，实行镇、村、户三级联动，分级负

责。

3．示范带动，整村实施。通过示范村、示范户的示范作用，

引导群众主动改厕；以行政村为单位，整村组织实施农村改厕工

作。

三、加强标准宣贯执行

要严格按照《农村三格式户厕建设技术规范》《农村三格式

户厕运行维护规范》《农村集中下水道户厕建设技术规范》3项

国家标准执行农村改厕工作，严把农村改厕技术模式、产品质量、

施工质量、竣工验收、维修服务、粪污处理等关键环节。要将标

准主要内容向广大农民群众宣传，特别是已改户、在改户和有改

厕需求的农户。

四、改厕对象、补助标准和实施主体

（一）改厕对象。农村户用无害化卫生厕所改造的重点是达

不到卫生厕所标准的农村户用厕所。举家外出（1年以上）且书

面征求意见不愿改厕的农户数、三年内有搬迁计划的农户以及空

挂户和书面征求意见放弃改厕的农户可暂不列入改厕计划。

（二）资金来源。按照政府补助引导、群众投工投劳相结合

的原则，多方筹集改厕资金，针对此次农村户厕改造区财政每户

补助 2200元（含省、市补助资金），超出每户 2200元的，超出
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部分由镇级财政自筹资金兜底，由镇统一组织招标实施。以下情

形不列入补助范围：一是不按规定标准建设；二是验收不合格的

户厕。鼓励农户以自备砖、砂石、水泥建筑材料或以出工等形式

参与改厕。

（三）实施主体。各村作为农村户厕改造的实施主体，负责

将任务落实到农户，负责监督、施工、验收及农户改厕信息系统

录入等工作。数量服从质量，任务服从时效，改一户、成一户、

用一户。

五、实施步骤

（一）科学制定改厕计划。各村要综合考虑合理制定改厕工

作实施方案，明确专人负责，做好农户对接、协调、宣传工作，

按照优先入室、确保进院原则，积极稳妥有序推进户厕改造工作。

（二）合理选择改厕模式。各村要因地制宜，合理确定农村

户用无害化卫生厕所改造模式。结合我镇实际，推广使用三格化

粪池式厕所，农村集中下水道式厕所。

（三）严格执行改厕流程。各村要充分考虑农民长远需求，

超前谋划，按照统一施工、统一验收的原则实施改厕工作。要充

分尊重农民意愿，农民是乡村的主人，也是乡村振兴的主体。农

村厕所是为农民而建，要坚持一切为了农民、一切依靠农民的导
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向，充分尊重农民意愿，在农民自愿的前提下推进改厕，不能替

农民做主、搞强迫命令，暂时不愿改的可以缓一缓。要做好宣传

发动，通过发放明白纸、入户讲解、实地参观等方式，充分调动

农民参与改厕的积极性和主动性，做到农民知情、农民自愿、农

民参与、农民满意。

（四）加强施工技术指导。镇改厕办负责对改厕工作进行培

训指导，在工程开工前要对具体负责人员和施工人员进行改厕技

术规范专业培训，保证管理和施工人员掌握技术，按规范施工。

（五）强化工程及产品质量监督管理。建立健全农村改厕工

程及产品质量监督管理制度，镇改厕办及监理要加强改厕施工现

场质量巡查与指导监督。三格式化粪池必须由区市场监督管理局

进行抽检，抽检合格后方可使用，改厕施工必须由有资质的施工

队伍承担，施工人员需经过培训。落实工程质量和安全责任制，

施工队伍要承担保修和返修责任，确保工程质量符合施工及验收

标准。

六、加强领导

各村要成立村级改厕工作领导小组，驻村点长、村书记及其

他村干为村级改厕责任人，负责监督推进户厕改造工作，同时明

确各村改厕具体经办人员，压实各村小网格责任，实行点长及村
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书记负责制。

七、工作职责

1．驻村点长、改厕办联系人为各村改厕工作的网格责任人，

具体负责和参与指导联系村改厕工作的问题摸排和整改后的验

收、参与联系村新建厕所改造及验收；各村支部书记是村级改厕

工作的第一责任人，全程参与。村级改厕具体经办人负责本村的

软件资料整理和相关数据的上报汇总、录入工作；改厕办联系人

及改厕项目监理负责指导各村改厕培训及施工现场技术标准把

关。改厕施工实行首厕验收制度。

2．镇改厕办李伟、韩健负责改厕办日常工作，具体负责镇村

软件资料收集、整理，指导相关数据的汇总上报工作。

八、督查调度

实行周调度制度。镇改厕办、督考办将对各村改厕摸排、整

改及新建工作进行督查，对改厕摸排不实、整改工作不到位、新

建改厕进度较慢、质量把关不严、施工环境差的村，在全镇予以

通报批评，各村片长、副片长、网格长负责督促整改。

附件：1．姚李镇改厕工作联系责任及到村任务一览表

2．六安市叶集区农村改厕项目过程管控表
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3．六安市叶集区农村改厕项目验收表

4．六安市叶集区农村无害化卫生户厕移交书

5．农村三格式户厕建设技术规范
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附件 1

姚李镇改厕工作联系责任及到村任务一览表

序号 村名
网格责任人

（协调、调度、验收）

村级改厕责任人

（技术指导、软件指导、验收）

2025年各村上报

改厕任务数
备注

1 长湖村 徐维刚 邱长钦 沙立凡 8

2 双红村 卫东彤 高兴萍 李继忠 2

3 红星村 李 伟 吴贻权 陈家好 9

4 长塔寺村 张善林 王光喜 陈海兵 3

5 看花楼村 黄日臻 孙庆国 李康辉 6

6 龙凤村 汤贤才 孙隆三 张德江 41

7 合兴村 张泽明 李 睿 顾嫚嫚 9
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8 曾墩村 叶和江 刘汉玲 孙开琪 2
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序号 村名
网格责任人

（协调、调度、验收）

村级改厕责任人

（技术指导、软件指导、验收）

2023年各村上报

改厕任务数
备注

9 大顾店村 刘传能 刘合兵 吴 俊 2

10
鲁大庄

回民村
谢恩松 张玉宏 王 维 2

11 山河村 朱传银 蔡福东 赵新霞 11

12 漫山红村 杨 义 刘益林 丁美阳 6

13 关山村 张 敏 叶少彬 蒋玉喜 22

14 光华村 韩 健 王孝福 李林森 50

15 裕园村 周 浩 徐宇涛 王 磊 1

16 汇文村 林 敏 李道军 朱晓磊 2
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17 育才村 阚家乐 胡启春 韩荣福 63

合计 239
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附件 2

六安市叶集区农村改厕项目过程管控表
乡镇街 行政村 村民组

户主姓名 联系电话

改厕类型 改厕模式

管控内容 旱厕改造照片

现场勘查时间 年 月 日 改造前照片

安装设备材料

进场时间
年 月 日

改造中照片
安装开始时间 年 月 日

安装结束时间 年 月 日

户主验收签字

改造后照片

村委会验收人员

签 字

安装人员

验收签字
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附件 3

六安市叶集区农村改厕项目验收表
乡镇街 行政村 村民组

行政村 村名小组

户主姓名 联系电话

家庭人数 民族

身份证号 是否建档立卡贫困户

是否有户口簿附件
是否有身份证或

户口簿复印件

施工单位或人员姓名

计划开工时间

（该时间决定认为

年份）

施工负责人 负责人手机号码

是否有改厕申请表 是否有改测协议

改厕模式 化粪池容积（m³）

开工时间 竣工时间

验收时间 改厕农户满意度
满意 不满意

签名：

验收人员签名

村(社)主要负责人

签 名
改厕农户签名

备注
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附件 4

六安市叶集区农村无害化卫生户厕移交书

甲方： （移交方）

乙方： 项目户（接收方）

依据《六安市叶集区 年农村厕所改造及粪污资源化利

用实施方案》，特制定此移交书，具体内容如下：

一、甲方 年度建造（改造）的三格式无害化卫生厕所，

验收合格准予使用。现正式移交乙方使用，由乙方负责维护管理。

二、厕所化粪池、厕具质保期 1年，质保期内厕具、化粪池

出现质量问题，维修由施工单位负责。超出质保期或因使用不当

造成的问题，维修费用由乙方承担。

三、乙方使用过程中应注意以下几点：

1．保持厕所内环境卫生，加强日常打扫清理，保持地面、墙

壁清洁，附属器具完好。

2．及时清理便器内粪渍尿垢，不将杂物丢入便器或化粪池，

安全盖板不得堆放杂物。

3．第三格粪池满时，及时清掏粪液，不得直排，确保无粪液

溢流。
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4．不将洗澡水、厨房用水等生活污水接入化粪池。

5．室外温度达到 0℃以下时，注意做好防冻，防止水管、水

箱冻坏。

6．注意排气孔防火安全：清掏后及时盖好安全盖板。

甲方签章： 乙方签字：

年 月 日 年 月 日
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附件 5
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